

شماره: ۱۴۰۲-۰۱-۲۰۴-۲۱۶۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۷

پیوست: ندارد

شرکت نارگان

مدیر محترم پروژه

سرکار خانم مهندس حسنین

موضوع: قرارداد شماره: DPIC-PO-NEC-299-1002

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره ۲۱۱۴-۱۴۰۲-N۲۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ قرارداد فوق، به استحضار می رساند، با توجه به مبلغ دریافتی پیش پرداخت، کارهای اصلی پروژه مانند سفارش گذاری الکترو موتور، کمپرسور و Oil Pumps انجام پذیرفته است. این شرکت علیرغم عدم دریافت مبالغ پرداخت های میانی، از منابع خود وجوه مورد نیاز سازندگان اصلی را تامین نموده است، که با این تامین مالی Oil Pump ها در کشور امارات آماده بازرسی می باشد، همچنین ساخت الکترو موتورهای اصلی نیز در کشور آلمان چندین ماه است که به اتمام رسیده و آماده بازرسی و یا برگزاری تست routine می باشد و این مجموعه می بایستی سازنده موتور را در اسرع وقت در خصوص لزوم بازرسی در کشور آلمان مطلع نماید. شایان ذکر است، ساخت کمپرسورهای شرکت مایکام ژاپن نیز تا پایان ماه آگوست به اتمام می رسد و نیاز به تزریق منابع مالی به پروژه جهت تسویه نهایی با سازندگان امری حیاتی می باشد. همچنین در خصوص مدارک مهندسی نیز تمامی اطلاعات مورد نیاز بر روی شبکه PCIM شرکت نارگان قابل رهگیری است و اکثریت مدارک به تایید آن کارفرمای محترم رسیده است. لازم به ذکر است این شرکت تمامی تلاش خود را خواهد نمود که حتی الامکان از توقف و یا کند شدن روند پیشرفت پروژه جلوگیری نماید و هرگونه همکاری لازم به رغم افزایش هزینه ها تا حد امکان، جهت هرچه بهتر انجام شدن پروژه را بعمل خواهد آورد. لذا خواهشمند است زمان پرداخت قسط های معوق قرارداد جهت بروزرسانی هزینه ها و جمع بندی نحوه پیشبرد موضوع قرارداد به این مجموعه اعلام گردد.

از حسن توجه و همکاری جنابعالی کمال تشکر را دارد.

با احترام

امین مالکی نیا

مدیر پروژه

