

شرکت محترم نارگان
سرکار خانم مهندس حسنین
مدیریت محترم پروژه

موضوع: درخواست افزایش مدت قرارداد
شماره DPIC-PO-NEC-299-1002 پروژه Refrigeration


با سلام

احتراماً، با توجه به اعلام قرارداد شماره DPIC-PO-NEC-299-1002 به سازمان تامین اجتماعی، بر اساس مدت زمان قید شده در قرارداد، این پروژه نزد سازمان تامین اجتماعی خاتمه یافته تلقی می گردد، با توجه به تحویل تجهیزات موضوع قرارداد، بدین وسیله از آن کارفرمای محترم درخواست می گردد صرفاً به منظور انجام امور اداری و بیمه ای با افزایش زمان قرارداد مذکور تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ موافقت نموده و این افزایش زمان و تغییر زمان خاتمه قرارداد را به سازمان تامین اجتماعی اعلام فرماید.

بدیهی است این تاریخ به منظور ارائه به سازمان تامین اجتماعی بوده و به منزله افزایش مدت قرارداد و زمانبندی قرارداد فیما بین نمی باشد.

پیشاپیش از همکاری شما نهایت تشکر و قدردانی را دارد.

با سپاس
امین مالکی نیا
مدیر پروژه



عضو انجمن سازندگان
تجهیزات صنعت نفت ایران
S.I.P.I.E.M

afnor
GROUPE

EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
EN ISO 45001:2018

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، میدان شیخ بهایی، برج صدف، طبقه ۶، واحد ۵۹ تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۱۲۳۵۰، ۰۲۱-۸۸۲۱۲۷۷۶ فکس: ۰۲۱-۸۸۲۱۲۷۷۶
کارخانه: تهران، کیلومتر ۳۵ اتوبان تهران-قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نارنجستان، خیابان گلبرگ ۱۱، پلاک ۱۱ تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۰۶۲۵۲ فکس: ۰۲۱-۸۸۶۰۶۲۵۱

Head Office: No.59 , Sadaf Tower, Sheikh Bahaei Sq., North Sheikh Bahaei Ave, Molasadra Ave., Tehran, Iran **Tel:** +98 21-88212350, +98 21-88212776 **Fax:** +98 21-88212776
Factory: No 11, 11th Golbarg Street, Narenjestan Blv., SHAMSABAD industrial Zone, 35 km Tehran-Qom Highway, Tehran,Iran **Tel:** +98 21-88606252 **Fax:** +98 21-88606251